
Id % færdigt Opgavenavn Startdato

1 64% Solvænget fra nr.49-nr.63 ma 
08-09-25

2 100% Stik graves, trækkes og lukkes (10.stik) ma 
08-09-25

3 100% Tracé graves ma 
15-09-25

4 30% Smedearbejder ma 
22-09-25

5 0% Opdækning klar til belægning ma 
29-09-25

6 0% Belægningsarbejder og finish ma 
06-10-25

7 64% Pilevej (del 1) ma 
15-09-25

8 60% Stik graves, trækkes og lukkes (3.stik) ma 
15-09-25

9 100% Tracé graves ma 
29-09-25

10 80% Smedearbejder ma 
06-10-25

11 0% Opdækning klar til belægning to 09-10-25

12 0% Belægningsarbejder og finish ma 
13-10-25

13 16% Fredensvej (del 1) ti 30-09-25

14 100% Stik graves, trækkes og lukkes (10.stik) ti 30-09-25

15 0% Tracé graves ma 
06-10-25

16 0% Smedearbejder ma 
13-10-25

17 0% Opdækning klar til belægning ma 
20-10-25

18 0% Belægningsarbejder og finish ma 
27-10-25

19 0% Engvej (del.1) + Pilevej (del.2) ma 
06-10-25

20 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 
06-10-25

21 0% Tracé graves ma 
20-10-25

22 0% Smedearbejder ma 
27-10-25

23 0% Opdækning klar til belægning ma 
03-11-25

24 0% Belægningsarbejder og finish to 06-11-25

25 0% Fredensvej (del 2) ma 
20-10-2526 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 

20-10-25

27 0% Tracé graves ma 
03-11-25

28 0% Smedearbejder ma 
10-11-25

29 0% Opdækning klar til belægning ma 
17-11-25

30 0% Belægningsarbejder og finish ma 
01-12-25

31 0% Engvej (del.2) + Vestre Odinsvej (del.2) ma 
03-11-25

32 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 
03-11-25

33 0% Tracé graves ma 
17-11-25

34 0% Smedearbejder ma 
24-11-25

35 0% Opdækning klar til belægning ma 
01-12-25

36 0% Belægningsarbejder og finish on 10-12-25

37 0% Håndværkervej + Hjørnet ma 
17-11-25

38 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 
17-11-25

39 0% Tracé graves ma 
01-12-25

40 0% Smedearbejder ma 
08-12-25

41 0% Opdækning klar til belægning to 11-12-25

42 0% Belægningsarbejder og finish fr 19-12-25

43 0% Vestre Strandvej ma 
01-12-25

44 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 
01-12-25

45 0% Tracé graves ma 
05-01-26

46 0% Smedearbejder ma 
12-01-26

47 0% Opdækning klar til belægning fr 16-01-26

48 0% Belægningsarbejder og finish ma 
26-01-26

49 0% Lykkebovej + Svinget (del.1) ma 
05-01-26

50 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 
05-01-26

51 0% Tracé graves ma 
19-01-26

52 0% Smedearbejder ma 
26-01-26

53 0% Opdækning klar til belægning ma 
02-02-26

54 0% Belægningsarbejder og finish ma 
16-02-26

55 0% Bellisvej + Svinget (del.2) ma 
19-01-26

56 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 
19-01-26

57 0% Tracé graves ma 
02-02-26

58 0% Smedearbejder ma 
09-02-26

59 0% Opdækning klar til belægning ma 
16-02-26

60 0% Belægningsarbejder og finish ma 
23-02-26

61 0% Sandbakken ma 
02-02-26

62 0% Stik graves, trækkes og lukkes ((xx.stik) ma 
02-02-26

63 0% Tracé graves ma 
16-02-26

64 0% Smedearbejder ma 
23-02-26

65 0% Opdækning klar til belægning ma 
02-03-26

66 0% Belægningsarbejder og finish ma 
16-03-26

67 0% Vestervang ma 
16-02-26

68 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 
16-02-26

69 0% Tracé graves ma 
09-03-26

70 0% Smedearbejder ma 
16-03-26

71 0% Opdækning klar til belægning to 19-03-26

72 0% Belægningsarbejder og finish ma 
30-03-26

73 0% Vestre Ibsvej ma 
09-03-26

74 0% Stik graves, trækkes og lukkes ((xx.stik) ma 
09-03-26

75 0% Tracé graves ma 
23-03-26

76 0% Smedearbejder ma 
30-03-26

77 0% Opdækning klar til belægning ti 07-04-26

78 0% Belægningsarbejder og finish fr 17-04-26

79 0% Vestre Grootsvej ma 
23-03-26

80 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 
23-03-26

81 0% Tracé graves ma 
13-04-26

82 0% Smedearbejder ma 
20-04-26

83 0% Opdækning klar til belægning ma 
27-04-26

84 0% Belægningsarbejder og finish ma 
04-05-26

85 0% Stjernevænget ma 
23-03-26

86 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 
23-03-26

87 0% Tracé graves ma 
13-04-26

88 0% Smedearbejder on 22-04-26

89 0% Opdækning klar til belægning ma 
04-05-26

90 0% Belægningsarbejder og finish fr 08-05-26

91 0% Månevænget ma 
23-03-26

92 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 
23-03-26

93 0% Tracé graves ma 
13-04-26

94 0% Smedearbejder on 22-04-26

95 0% Opdækning klar til belægning ma 
04-05-26

96 0% Belægningsarbejder og finish fr 08-05-26

97 0% Solrød Strandvej ma 
23-03-26

98 0% Stik graves, trækkes og lukkes (xx.stik) ma 
23-03-26

99 0% Tracé graves ma 
27-04-26

100 0% Smedearbejder ma 
04-05-26

101 0% Opdækning klar til belægning ma 
11-05-26

102 0% Belægningsarbejder og finish on 20-05-26
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